



PLAN DE SESIÓN

DATOS GENERALES

Sesión No.	1	Fecha:	JUEVES 25 DE JUNIO DE 2026
Ficha-Grupo	instructores		
RAP:	EDT Código 1413105752		
Objetivo:	Fortalecer la gestión del trabajo colaborativo mediante el uso de Microsoft Planner, integrando la comprensión del lenguaje técnico		

Secuencia Didáctica

Momento	Tema	Descripción	Técnica didáctica / herramienta	Requerimientos	Tiempo -Responsable (minutos)
INICIO	Saludo	Se saluda a los participantes y se les invita a diligenciar la lista de asistencia		lista de asistencia	5
	Agenda del día	Diseñar y aplicar planes de trabajo en Microsoft Planner , utilizando sus elementos (tareas, buckets, responsables y seguimiento) y traduciendo su lenguaje técnico a lenguaje básico para gestionar de manera efectiva el trabajo colaborativo.			10
	Lluvia de ideas	Diseño y aplicación de planes de trabajo en Microsoft Planner, utilizando sus elementos (tareas, buckets, responsables y seguimiento) y traduciendo su lenguaje técnico a lenguaje básico para gestionar de manera efectiva el trabajo colaborativo.		Tablero y marcadores	15
DURANTE	Fase 1: Fundamentación y Arquitectura de Planner:	Flujo Estructura de Planner: Hubs, Planes, Buckets (cubetas) y Tarjetas, aplicación de la lógica Kanban, visualización del flujo de trabajo y gestión del "Work In Progress" (WIP), jerarquía de tareas: Priorización, fechas de vencimiento y etiquetas personalizadas, Ecosistema integrado: Breve mención a la sincronización de Planner dentro del entorno M365.	Exposición guiada + aprendizaje basado en casos + aplicación de checklist	Computador, video beam, checklist digital o físico, guía de análisis	60
	Fase 2: Demostración Técnica y Configuración	Actividad: Creación paso a paso de un plan desde cero, configuración avanzada: Personalización de buckets, asignación de tareas a miembros y carga de archivos adjuntos, uso de vistas: Alternancia entre vista de tablero, gráfico, calendario y lista, demostración de los filtros de vista para seguimiento de estados (retrasados, en curso, finalizados).	Análisis de resultados + toma de decisiones + sustentación	Checklist diligenciado, guía de interpretación, tablero	50
	Fase 3: Ejercicio Práctico - "Diseño de un Proyecto de Alto Impacto"	Cada grupo de aprendices debe configurar un tablero completo para gestionar un proyecto real (ejemplo: organización de un evento institucional o desarrollo de un proceso técnico administrativo). Configuración de dependencia de tareas: Simulación de avance mediante el cambio de estado de los elementos.	Exposición demostrativa + ejercicio de traducción conceptual	Computador, acceso a Planner, tabla de términos, Teams o tablero	40
	Fase 4: Análisis de Desempeño y Cierre	Socialización de los tableros que deberán desarrollar los instructores en grupos previamente asignados, Análisis de los indicadores de "Gráficos": Interpretación de la carga de trabajo, distribución de tareas por integrante y estado del proyecto.	Aprendizaje basado en la práctica (Learning by Doing) + ABP	Computadores, cuentas institucionales, acceso a Teams y Planner	30
CIERRE	Resolución de dudas	El instructor da el espacio para que los aprendices planteen posibles dudas e inquietudes y los invita a revisar el material compartido	Conversatorio		10
	Conclusiones	El instructor realiza las conclusiones finales	Retroalimentación del instructor		10

Observaciones: